社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和06年12月20日

計画の名称	安全・安心なまちづくりー市街地の浸水常襲地区における浸水対策の推進ー重点計画（防災・安全）												
計画の期間	令和０７年度　～　令和１１年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	磐田市												
計画の目標	誰もが安全で安心して暮らせるよう引き続き流域治水対策の充実を図り、市民等の生命と財産を守り、水災害に強い安全・安心なまちづくりを目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	3,372	A	3,372	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7	R9	R11
1	下水道施設（雨水排水ポンプ場）の耐震対策実施率を0%（0/7施設）から28%（2/7施設）に増加させる。			
	耐震対策を実施すべき施設数のうち、令和11年度までに耐震対策が完了する施設数の割合 耐震補強実施率（%）＝（耐震補強完了施設数）／（耐震補強対象施設数）	0%	14%	28%
2	下水道施設（雨水排水ポンプ場）のポンプ設備増強実施率を0%（0/8施設）から14%（1/8施設）に増加させる。			
	ポンプ設備の増設を実施すべき施設数のうち、令和11年度までにポンプ設備の増設が完了する施設数の割合 ポンプ設備増設実施率（%）＝（ポンプ設備増設完了施設数）／（ポンプ設備増設対象施設数）	0%	7%	14%
3	下水道施設（雨水排水ポンプ場）の耐水化対策実施率を0%（0/12施設）から16%（2/12施設）に増加させる。			
	耐水化対策を実施すべき施設数のうち、令和11年度までに耐水化対策が完了する施設数の割合 耐水化対策実施率（%）＝（耐水化対策完了施設数）／（耐水化対策対象施設数）	0%	8%	16%
4	下水道施設（雨水排水ポンプ場）の改築更新（建替）実施率を0%（0/4施設）から25%（1/4施設）に増加させる。			
	改築更新（建替）を実施すべき施設数のうち、令和11年度までに改築更新（建替）設計が完了する施設数の割合 改築更新（建替）設計実施率（%）＝（改築更新（建替）設計完了施設数）／（改築更新（建替）設計対象施設数）	0%	12%	25%
5	磐田市内水ハザードマップの策定			
	磐田市内水ハザードマップの策定 磐田市内水ハザードマップ策定の割合（%）=（磐田市内水ハザードマップ策定完了数）／（磐田市内水ハザードマップ策定対象数）	0%	50%	100%
6	下水道事業計画（雨水排水ポンプ場）変更			
	下水道事業計画（雨水排水ポンプ場）変更 下水道事業計画（雨水排水ポンプ場）変更の割合（%）=（下水道事業計画（雨水排水ポンプ場）変更完了数）／（下水道事業計画（雨水排水ポンプ場）変更対象数）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	―	国土強靱化を含む	―	定住自立圏を含む	―	連携中枢都市圏を含む	―	流域水循環計画を含む	―	地域再生計画を含む	―

案件番号：　0000710103

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	磐田市	直接	磐田市	ポンプ場	改築	雨水排水ポンプ場耐震対策（浸水対策）	雨水排水ポンプ場耐震補強（設計・工事）	磐田市	■	■	■	■	■	200		－
	A07-002	下水道	一般	磐田市	直接	磐田市	ポンプ場	改築	雨水排水ポンプ場ポンプ設備増設（浸水対策）	雨水排水ポンプ場電気機械設備増設	磐田市	■	■	■	■	■	2,100		－
	A07-003	下水道	一般	磐田市	直接	磐田市	ポンプ場	改築	雨水排水ポンプ場耐水対策（浸水対策）	雨水排水ポンプ場耐水化（設計・工事）	磐田市	■	■	■	■	■	58		－
	A07-004	下水道	一般	磐田市	直接	磐田市	ポンプ場	改築	今之浦第１ポンプ場改築更新（浸水対策）	排水能力570m3／分	磐田市	■	■	■	■	■	1,003		－
	A07-005	下水道	一般	磐田市	直接	磐田市	－	－	内水ハザードマップ策定	内水ハザードマップ作成	磐田市		■				1		－
	A07-006	下水道	一般	磐田市	直接	磐田市	ポンプ場	－	下水道事業計画（雨水排水ポンプ場）変更	下水道事業計画（雨水排水ポンプ場）変更	磐田市		■				10		－
											小計						3,372		

案件番号： 0000710103

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						3,372		

案件番号： 0000710103

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R07				
配分額（a）	6				
計画別流用増△減額（b）	0				
交付額（c=a+b）	6				
前年度からの繰越額（d）	0				
支払済額（e）	0				
翌年度繰越額（f）	6				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f）	0				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d)）%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000710103