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都市再生整備計画　フォローアップ報告書

磐田新駅周辺地区

令和５年１月

静岡県磐田市



１．数値目標の達成状況の確認（確定値）

様式4－①　都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

単位 評価値 目標達成度 理由 改善策の方向性

確定 あり

見込み ● なし ●

確定 ● あり

見込み なし

確定 あり

見込み ● なし ●

確定 あり

見込み なし

確定 あり

見込み なし

※全ての指標について記入

様式4－②　その他の数値指標の確定

単位 評価値 達成度 理由 改善策の方向性

確定

見込み ●

確定

見込み

確定

見込み

※全ての指標について記入※フォローアップの必要のある指標について記入

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

Ｒ　　年　月

Ｒ　　年　月

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

その他の
数値指標２

その他の
数値指標３

指標３
地区周辺の住みやす
さの満足度

％ 55.4

その他の
数値指標１

総合所見

62

※フォローアップの必要のある指標について記入

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成
度

46.8
□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

R4年12月

土地区画整理事業における道路や
公園などの整備による住環境の向
上により定住化か進んだものと考
えられる。

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

計測時期

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

指標５

磐田市で「住まいの
環境が良好」であると
思う人の割合

％ 24.9

指　標 従前値

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

土地区画整理事業における道路や
公園などの整備による住環境の向
上により定住化か進んだものと考
えられる。

46.1 49 R4年12月

601

　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

住民の増加や今後土地利用が進むこと
で、新たな生活利便施設等の誘致や整
備中の公園を整備していくことにより、
居住者がより住みやすい環境を作って
いく。

駅周辺に生活利便
施設や公共交通機
関が少ない事が考
えられる。

総合所見

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症の影響もあ
り、目標値を下回ったものの従前値
から増加傾向にある。

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

コロナ禍に伴う外
出自粛等により目
標を達成できな
かったと考えられ

　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

指標２ 地区内の定住化 戸 390

△

事後評価 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成
度

×

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

1,422

計測時期

R4年5月

R 年 月

×

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-②から転記　※全ての指標について記入

指　標 従前値 目標値

指標１
新駅開設に伴う鉄道
利用者数

人 1,000

1年以内の
達成見込み

1年以内の
達成見込み

○

1,287

見込み・確定
の別

1,500 △

目標値

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-①から転記　※全ての指標について記入

410

60.0

事後評価

見込み・確定の別

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

R　　年　月

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

R　　年　月指標４



２．今後のまちづくり方策の検証

様式4－③　「今後のまちづくり方策」の進捗状況

様式4－④　フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

事後評価シート　添付様式5－③から転記

・成果を持続させるために
行う方策

改善策

・まちづくりの目標を達成するた
めの改善策

・残された課題・新たな課題への
対応策

・その他　必要な改善策

事後評価シート　添付様式5－③に記載した
今後のまちづくり方策（事項）

定住化の促進

新たに整備された新駅周辺施設の維持管理

新駅（御厨駅）周辺の魅力づくりの推進

整備された公共施設を専門的な部署に移管し、適正な管理・点
検を実施。

施設の定期点検を実施することで安全で快適な住
環境を維持できている。

イベントなどを実施することで駅前が賑わい、交流
機会が創出されている。

追加が考えられる今後のまちづくり方策 実施にあたっての課題　その他特記事項

駅南側で施行中の土地区画整理事業地内に土地活用が可能
な宅地を生み出し利活用を図る。住民主体の実行委員会が駅
前にてイベント（軽トラ市など）を実施した。

実施した結果

誘致した結果マンション等建設が予定され、駅周
辺が以前よりも活性化されていく。

駅周辺（保留地）への新たな施設の誘致。

実施した具体的な内容

今後も地区内の魅力の向上や地域に愛着が増す住民参加型の
事業を取り入れていく。

今後の課題　その他特記事項

今後、駅南口において基盤整備を進め、魅力ある土地利用の推
進を図る。

今後も施設の定期点検を実施し、安全で快適な住環境を維持し
ていく。

具体的内容

－ －

－ － －

－

－

実施時期

－

－ － －－

－ － －－


