
磐田市　前野　地区
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準備工 工事看板等の設置・工事施工ﾔｰﾄﾞ築造等

仮設歩道橋設置工 既設橋の北側(W=2m)

旧橋撤去工（上部工・橋脚・右岸橋台） 右岸＝西側

橋台新設工（右岸）

護岸復旧

付帯工

準備工

旧橋台撤去工（左岸） 左岸＝東側

橋台新設工（左岸） 鋼管杭打込有り（φ900、8本）

護岸復旧・付帯工

準備工

河川締切（鋼矢板打込）

既設護岸取壊し～護岸工（左岸）

既設護岸取壊し～護岸工（右岸）

橋桁等の製作

準備工

上部工

堤防道路・取付道路築造

仮設歩道橋撤去工

東新居橋架替え工事 スケジュール表（令和２年度から令和６年度）

施　　　工　　　内　　　容
令和２年度(完了) 令和３年度(完了) 令和４年度（完了） 令和６年度
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了
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年
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令和５年度

４
年
目

備　　　　　  考

工場で橋桁を製作します。
そのため現場での工事はありません。

令和3年1月中旬
橋の通行禁止期間 ●

令和7年3月下旬

予 定


