

# 令和8年度 磐田市発注計画表

(建設工事)

令和8年4月

令和8年度建設工事発注計画表(入札)

| No. | 建設工事名                   | 施工箇所  | 期間   | 種別     | 概要   | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部           | 担当課            |
|-----|-------------------------|-------|------|--------|--|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 1   | 同報無線屋外子局移設工事 その1(豊田)    | 豊田    | 6ヶ月  | 土木一式工事 | 同報無線屋外子局の撤去、新設                                 | 特命随意契約        | 第1四半期       |               | 危機管理課          |
| 2   | 同報無線屋外子局移設工事 その2(向笠)    | 向笠竹之内 | 6ヶ月  | 土木一式工事 | 同報無線屋外子局の撤去、新設                                 | 特命随意契約        | 第3四半期       |               | 危機管理課          |
| 3   | 旧敷地村役場解体工事              | 敷地    | 4ヶ月  | 解体工事   | 木造2階建 延床面積 229.14㎡(庁舎)<br>石造平屋建 延床面積 25.92㎡(蔵) | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 企画部           | 資産経営課          |
| 4   | アミューズ豊田トイレ洋式化工事         | 上新屋   | 5ヶ月  | 管工事    | アミューズ豊田トイレの洋式化                                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 5   | 磐田弓道場床張替改修工事            | 見付    | 3ヶ月  | 建築一式工事 | 磐田弓道場床の張替え                                     | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 6   | 磐田市総合体育館非常用発電機更新工事      | 見付    | 6ヶ月  | 電気工事   | 磐田市総合体育館非常用発電機の更新                              | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 7   | 磐田市総合体育館大体育場照明LED化工事    | 見付    | 6ヶ月  | 電気工事   | 磐田市総合体育館大体育場照明のLED化                            | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 8   | 磐田市陸上競技場照明LED化工事        | 見付    | 4ヶ月  | 電気工事   | 磐田市陸上競技場照明のLED化                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 9   | 磐田温水プール照明LED化工事         | 刑部島   | 4ヶ月  | 電気工事   | 磐田温水プール照明のLED化                                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 10  | 豊田加茂テニスコート照明LED化工事      | 加茂    | 5ヶ月  | 電気工事   | 豊田加茂テニスコート照明のLED化                              | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 11  | 豊田ラブリバー公園テニスコート照明LED化工事 | 下本郷   | 5ヶ月  | 電気工事   | 豊田ラブリバー公園テニスコート照明のLED化                         | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 12  | 福田公園テニスコート照明LED化工事      | 福田中島  | 5ヶ月  | 電気工事   | 福田公園テニスコート照明のLED化                              | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | スポーツの<br>まち推進課 |
| 13  | 熊野伝統芸能館建物解体工事           | 池田    | 10ヶ月 | 解体工事   | 熊野伝統芸能館解体                                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | 文化振興課          |
| 14  | 旧赤松家米蔵外壁補修工事            | 見付    | 5ヶ月  | 建築一式工事 | 補修工事一式   | 特命随意契約        | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | 文化財課           |
| 15  | 新豊院山古墳群 急傾斜地崩壊対策工事      | 向笠竹之内 | 6ヶ月  | 土木一式工事 | 施工延長33m、連続繊維補強土工726㎡<br>植生959㎡、伐採工953㎡         | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | 文化財課           |

| No. | 建設工事名                       | 施工箇所 | 期間   | 種別       | 概要  | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部           | 担当課     |
|-----|-----------------------------|------|------|----------|---|---------------|-------------|---------------|---------|
| 16  | 特別史跡遠江国分寺跡四阿新築工事            | 見付   | 8ヶ月  | 建築一式工事   | 四阿3基                                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | 文化財課    |
| 17  | 特別史跡遠江国分寺跡施設整備工事            | 見付   | 8ヶ月  | 土木一式工事   | 造成工一式、植栽工一式、構造物撤去工一式                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | スポーツ<br>文化観光部 | 文化財課    |
| 18  | 竜洋慰霊塔公園屋外トイレ解体工事            | 平間   | 4ヶ月  | 解体工事     | コンクリート造 1階 延べ面積:3.45㎡                     | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 健康福祉部         | 福祉政策課   |
| 19  | 老人ホーム楽寿荘空調改修工事              | 安久路  | 10ヶ月 | 管工事      | 鉄筋コンクリート構造 2階<br>延べ面積1,929㎡               | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 健康福祉部         | 福祉政策課   |
| 20  | 豊田北保育園解体工事                  | 加茂   | 9ヶ月  | 解体工事     | 解体工事                                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | こども部          | 幼児教育保育課 |
| 21  | 田原幼稚園外壁改修工事                 | 三ヶ野  | 4ヶ月  | 塗装工事     | 外壁改修工事                                    | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | こども部          | 幼児教育保育課 |
| 22  | 田原幼稚園空調設置工事                 | 三ヶ野  | 6ヶ月  | 管工事      | 空調設置工事                                    | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | こども部          | 幼児教育保育課 |
| 23  | 中遠建築高等職業訓練校実技棟外壁塗装等<br>改修工事 | 西貝塚  | 6ヶ月  | 塗装工事     | 実技棟647.6㎡、渡り廊下29.86㎡<br>通路底3.6㎡ 塗装・防水改修工事 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部         | 産業政策課   |
| 24  | 竜洋北地区排水路改良工事                | 堀之内  | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 水路工 L=75m                                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |
| 25  | 南島地区用水路新設工事                 | 南島   | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 水路工 L=110m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |
| 26  | 西島地区排水路改良工事                 | 西島   | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 水路工 L=47m                                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |
| 27  | 福田地区用水路新設工事                 | 福田   | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 水路工 L=140m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |
| 28  | 中大原地区農道改良工事                 | 大原   | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 擁壁工 L=77m                                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |
| 29  | 二級河川古川逆流防止施設設置工事            | 大立野  | 4ヶ月  | 土木一式工事   | フラップゲート設置工 1式                             | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |
| 30  | 神増地区排水路嵩上げ工事                | 神増   | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 擁壁工 L=50m                                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |
| 31  | 林道神田線改良工事                   | 上野部  | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 擁壁工 L=10m                                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |
| 32  | 南田排水機場施設機械改修工事              | 塩新田  | 7ヶ月  | 機械器具設置工事 | 排水ポンプ整備補修1台                               | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 経済産業部         | 農林水産課   |

| No. | 建設工事名                      | 施工箇所 | 期間  | 種別       | 概要                        | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部   | 担当課   |
|-----|----------------------------|------|-----|----------|---------------------------|---------------|-------------|-------|-------|
| 33  | 西之島排水機場真空ポンプ更新外工事          | 西之島  | 6ヶ月 | 機械器具設置工事 | 真空ポンプ更新1台<br>フロート式水位計更新1台 | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 34  | 海岸防災林整備(砂丘造成盛土)工事(福田工区)その4 | 福田中島 | 6ヶ月 | 土木一式工事   | 築堤工 L=100m                | 特命随意契約        | 第2四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 35  | 海岸防災林整備(砂丘造成盛土)工事(竜洋工区)その2 | 東平松  | 6ヶ月 | 土木一式工事   | 築堤工 L=100m                | 特命随意契約        | 第2四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 36  | 漁港アクセス道路舗装工事               | 豊浜   | 5ヶ月 | 舗装工事     | 舗装工A=5000m <sup>2</sup>   | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 37  | 海岸防災林工区自転車道付け替え工事          | 塩新田外 | 4ヶ月 | 舗装工事     | 舗装工A=2700m <sup>2</sup>   | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 38  | 竜洋地内舗装工事                   | 駒場   | 4ヶ月 | 舗装工事     | 舗装工A=3000m <sup>2</sup>   | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 39  | 塩新田地内舗装工事                  | 塩新田  | 4ヶ月 | 舗装工事     | 舗装工A=1100m <sup>2</sup>   | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 40  | 福田中島地内舗装工事                 | 福田中島 | 4ヶ月 | 舗装工事     | 舗装工A=1100m <sup>2</sup>   | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 41  | 豊浜地内舗装工事                   | 豊浜   | 4ヶ月 | 舗装工事     | 舗装工A=1100m <sup>2</sup>   | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 42  | 海岸防潮堤整備工事(竜洋海洋公園工区)その2     | 駒場   | 5ヶ月 | 土木一式工事   | 築堤工 L=70m                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 43  | 海岸防潮堤整備工事(竜洋海洋公園工区)その3     | 駒場   | 5ヶ月 | 土木一式工事   | 築堤工 L=70m                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 44  | CSG工区道路付け替え工事              | 駒場   | 6ヶ月 | 土木一式工事   | 道路付け替え工 L=130m            | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 45  | CSG工区自転車道移転外工事             | 駒場   | 6ヶ月 | 土木一式工事   | 自転車道移設工 L=350m            | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 46  | CSG工区排水路改修工事               | 駒場   | 4ヶ月 | 土木一式工事   | 排水路改修工 L=120m             | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 経済産業部 | 農林水産課 |
| 47  | 岩井鎌田幹線舗装修繕工事               | 岩井   | 5ヶ月 | 舗装工事     | 舗装工 A=3,400m <sup>2</sup> | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部   | 道路河川課 |
| 48  | 一言富丘幹線舗装修繕工事               | 一言   | 4ヶ月 | 舗装工事     | 舗装工 A=1,400m <sup>2</sup> | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部   | 道路河川課 |
| 49  | 見付397号線道路改良工事              | 見付   | 3ヶ月 | 土木一式工事   | 道路改良工 L=40m               | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部   | 道路河川課 |

| No. | 建設工事名                  | 施工箇所 | 期間  | 種別     | 概要                        | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部 | 担当課   |
|-----|------------------------|------|-----|--------|---------------------------|---------------|-------------|-----|-------|
| 50  | 磐田山梨線道路改良工事            | 中泉   | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 道路改良工 L=40m               | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 51  | 白羽19号線路肩改良工事           | 川袋   | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 擁壁工 L=50m                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 52  | 高木蛭池幹線道路改良工事           | 真光寺  | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 道路改良工 L=50m               | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 53  | 玉越西島幹線舗装修繕工事           | 玉越   | 4ヶ月 | 舗装工事   | 舗装工 L=1000㎡               | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 54  | 東平松勾坂中幹線舗装修繕工事         | 加茂   | 4ヶ月 | 舗装工事   | 舗装工 L=1000㎡               | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 55  | 大原堀之内幹線道路改良工事          | 草崎   | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 道路改良工 L=50m               | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 56  | 大立野福田幹線道路改良工事          | 大立野  | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 道路改良工 L=220m              | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 57  | 藤上原岩井幹線道路改良工事          | 藤上原  | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 道路改良工 L=100m              | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 58  | 西貝塚46号線路肩改良工事          | 西貝塚  | 3ヶ月 | 土木一式工事 | 道路改良工 L=40m               | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 59  | 今之浦二之宮線(富士見橋)橋梁補修工事    | 鳥之瀬  | 8ヶ月 | 土木一式工事 | 橋梁補修 1構造物                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 60  | 西之島岩井線(西之島橋)橋梁補修工事     | 西之島  | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 橋梁補修 1構造物                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 61  | 小島88号線(小島浜部線2号橋)橋梁補修工事 | 小島   | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 橋梁補修 1構造物                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 62  | 鳥之瀬13号線(鳥之瀬橋)橋梁補修工事    | 鳥之瀬  | 5ヶ月 | 土木一式工事 | 橋梁補修 1構造物                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 63  | 見付岡田線歩道改良工事            | 中泉   | 6ヶ月 | 土木一式工事 | 歩道改良 300m                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 64  | 見付岡田線側溝改良工事            | 国府台  | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 歩道改良 50m                  | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 65  | 向笠竹之内新出幹線舗装修繕工事        | 新貝   | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 舗装工 A=1,400m <sup>2</sup> | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 66  | 南田福田幹線舗装改良工事           | 塩新田  | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 舗装工 A=1,000m <sup>2</sup> | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |

| No. | 建設工事名               | 施工箇所 | 期間   | 種別       | 概要                         | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部 | 担当課   |
|-----|---------------------|------|------|----------|----------------------------|---------------|-------------|-----|-------|
| 67  | 宮之一式気子島幹線道路改良工事     | 気子島  | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 側溝工 L=35m                  | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 68  | 明ヶ島73号線舗装修繕工事       | 新貝   | 4ヶ月  | 舗装工事     | 舗装工 A=1,200m <sup>2</sup>  | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 69  | 一色宇兵衛新田幹線支線道路工事     | 清庵新田 | 4ヶ月  | 舗装工事     | 舗装工 A=400m <sup>2</sup> 、他 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 70  | 中泉新貝幹線側溝改良工事        | 新貝   | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 側溝工 L=80m                  | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 71  | 岩井鎌田幹線冠水対策工事        | 岩井   | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 放流渠築造 1構造物                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 72  | 田川沢浚渫工事             | 上野部  | 5ヶ月  | しゅんせつ工事  | 浚渫工 V=400m <sup>3</sup>    | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 73  | 中泉地内排水路改良工事         | 中泉   | 6ヶ月  | 土木一式工事   | 排水路工 L=50m                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 74  | 匂坂上地内排水路改良工事        | 匂坂上  | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 排水路工 L=10m                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 75  | 中泉地内168号線排水路改良工事    | 中泉   | 6ヶ月  | 土木一式工事   | 排水路工 L=50m                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 76  | 田川沢遊水池整備工事          | 上野部  | 9ヶ月  | 土木一式工事   | 遊水池整備工 1式                  | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 77  | 白羽掛塚3号線側溝改良工事       | 白羽   | 6ヶ月  | 土木一式工事   | 側溝工 L=80m                  | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 78  | 敷地地内排水路改良工事         | 敷地   | 5ヶ月  | 土木一式工事   | 水路工 L=90m                  | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 79  | 鳥之瀬排水ポンプ場電気設備更新工事   | 鳥之瀬  | 20ヶ月 | 電気工事     | 電気設備更新 N=1式                | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 80  | 鳥之瀬排水ポンプ場ポンプ増設工事    | 鳥之瀬  | 15ヶ月 | 機械器具設置工事 | ポンプ増設工 N=1式                | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 81  | 今之浦第4ポンプ場中央監視装置改築工事 | 二之宮  | 9ヶ月  | 電気工事     | 中央監視装置 N=1式                | 特命随意契約        | 第2四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 82  | 豊田地内豊田川改修工事         | 豊田   | 4ヶ月  | 土木一式工事   | 法面改修工 L=160m               | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |
| 83  | 鳥之瀬排水ポンプ場監視設備工事     | 鳥之瀬  | 15ヶ月 | 電気工事     | ポンプ場監視装置 N=1式              | 特命随意契約        | 第3四半期       | 建設部 | 道路河川課 |

| No. | 建設工事名                  | 施工箇所 | 期間  | 種別             | 概要                                | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部   | 担当課     |
|-----|------------------------|------|-----|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|
| 84  | 鳥之瀬排水ポンプ場流入渠耐震工事       | 鳥之瀬  | 8ヶ月 | 土木一式工事         | 可とう性継手設置工 N=1式                    | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部   | 道路河川課   |
| 85  | はまぼう団地外壁改修工事(B棟,C棟)    | 福田中島 | 5ヶ月 | 建築一式工事         | 外壁改修                              | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部   | 建築住宅課   |
| 86  | 獅子ヶ鼻公園転落防止柵設置工事        | 敷地   | 3ヶ月 | 土木一式工事         | 転落防止柵設置 L=58.5m                   | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 87  | かぶと塚公園排水路改修工事          | 見付   | 3ヶ月 | 土木一式工事         | 排水工L=55.0m                        | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 88  | かぶと塚公園舗装工事             | 見付   | 3ヶ月 | 舗装工事           | 工事施工延長 L=63.0m<br>アスファルト舗装工A=660㎡ | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 89  | 竜洋豊岡公園防球ネット修繕工事        | 豊岡   | 3ヶ月 | 土木一式工事         | 防球ネット設置H=10.0m L=6.0m             | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 90  | 豊田ラブリバー公園駐車場増設工事       | 気子島  | 4ヶ月 | 土木一式工事         | 排水工L=27m アスファルト舗装工A=398㎡          | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 91  | 熊野記念公園長藤移植工事           | 池田   | 3ヶ月 | 造園工事           | 長藤移植工 1式                          | 特命随意契約        | 第3四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 92  | 藤棚設置工事                 | 弥藤太島 | 3ヶ月 | 土木一式工事         | 藤棚設置工 1式                          | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 93  | かぶと塚公園遊具更新工事           | 見付   | 4ヶ月 | 土木一式工事         | 既存遊具撤去 複合遊具更新 1式                  | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 94  | 新貝公園整備工事               | 新貝   | 6ヶ月 | 土木一式工事         | 植栽工 1式 園路広場工 1式<br>遊戯施設整備 1式      | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 95  | 見付110号線舗装修繕工事          | 見付   | 3ヶ月 | 舗装工事           | アスファルト舗装工 A=650m2                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 96  | 新貝地内調整池流入渠改修工事         | 新貝   | 4ヶ月 | 土木一式工事         | 流入渠改修工 1式                         | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 建設部   | 都市整備課   |
| 97  | 磐田市聖苑火葬施設定期修繕工事        | 塩新田  | 3ヶ月 | タイル・レンガ・ブロック工事 | 定期修繕工事                            | 特命随意契約        | 第2四半期       | 環境水道部 | 環境課     |
| 98  | 磐田市聖苑自家発電機設備更新工事       | 塩新田  | 9ヶ月 | 電気工事           | 自家発電機設備更新工事                       | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 環境課     |
| 99  | 磐田市一般廃棄物最終処分場水処理施設修繕工事 | 藤上原  | 9ヶ月 | 清掃施設工事         | 定量移送ポンプ修繕1台 曝気ブロワ修繕工事 1台他         | 特命随意契約        | 第1四半期       | 環境水道部 | ごみ資源循環課 |
| 100 | 磐田市衛生プラント定期修繕工事        | 千手堂  | 8ヶ月 | 機械器具設置工事       | 濃縮機整備2台、脱水機整備2台、破砕機整備 3台他         | 特命随意契約        | 第1四半期       | 環境水道部 | ごみ資源循環課 |

| No. | 建設工事名                  | 施工箇所 | 期間  | 種別     | 概要  | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部   | 担当課          |
|-----|------------------------|------|-----|--------|---|---------------|-------------|-------|--------------|
| 101 | 中遠広域粗大ごみ処理施設定期修繕工事     | 新貝   | 8ヶ月 | 建築一式工事 | 機械設備更新工事  | 特命随意契約        | 第2四半期       | 環境水道部 | 中遠広域<br>事務組合 |
| 102 | 匂坂中48号線外水道配水管更新工事      | 匂坂中  | 6ヶ月 | 上水道工事  | HP φ 100 L=980m HP φ 50 L=60m<br>PE φ 50 L=20m    | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 103 | 大久保藤上原幹線外水道配水管更新工事     | 藤上原  | 6ヶ月 | 上水道工事  | DIP φ 250 L=515m SAS250A L=14m<br>SAS150A L=31m   | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 104 | 藤上原45号線外水道配水管更新工事      | 藤上原  | 6ヶ月 | 上水道工事  | DIP φ 250 L=747m                                  | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 105 | 藤上原70号線外水道配水管更新工事      | 藤上原  | 6ヶ月 | 上水道工事  | DIP φ 250 L=414m PE φ 50 L=2.2m<br>SUS250A L=10m  | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 106 | 藤上原岩井幹線水道配水管更新工事       | 藤上原  | 9ヶ月 | 上水道工事  | DIP φ 250 L=747m DIP φ 150 L=13m<br>HP φ 50 L=10m | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 107 | 主要地方道磐田インター線水道配水管更新工事  | 見付   | 4ヶ月 | 上水道工事  | HP φ 150 L=248m HP φ 100 L=86m<br>PE φ 50 L=12m   | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 108 | 中泉39号線水道配水管更新工事        | 中泉   | 3ヶ月 | 上水道工事  | HP φ 50 L=50m                                     | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 109 | 中泉17号線外水道配水管更新工事       | 見付   | 4ヶ月 | 上水道工事  | HP φ 100 L=190m HP φ 50 L=5m                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 110 | 見付397号線外水道配水管更新工事      | 国府台  | 4ヶ月 | 上水道工事  | HP φ 100 L=210m HP φ 50 L=120m<br>HP φ 75 L=10m   | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 111 | 藤上原岩井幹線水道配水管更新工事(第2工区) | 藤上原  | 9ヶ月 | 上水道工事  | DIP φ 150 L=790m HP φ 50 L=50m<br>PE φ 50 L=30m   | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 112 | 県道浜松袋井線水道配水管更新工事       | 大久保  | 9ヶ月 | 上水道工事  | DIP φ 150 L=560m HP φ 100 L=10m<br>HP φ 50 L=85m  | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 113 | 藤上原岩井幹線水道老朽管更新工事       | 藤上原  | 4ヶ月 | 上水道工事  | HP φ 50 L=195m                                    | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 114 | 福田中島福田幹線水道配水管更新工事      | 福田   | 3ヶ月 | 上水道工事  | HP φ 100 L=176m HP φ 50 L=60m                     | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 115 | 中平松東平松幹線外水道配水管更新工事     | 中平松  | 5ヶ月 | 上水道工事  | DIP φ 200 L=27m HP φ 150 L=46m<br>HP φ 100 L=408m | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 116 | 国府台93号線水道配水管更新工事       | 国府台  | 5ヶ月 | 上水道工事  | HP φ 100 L=251m HP φ 50 L=33m<br>PE φ 50 L=7m     | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 117 | 東名50号線水道配水管更新工事        | 東名   | 4ヶ月 | 上水道工事  | DIP φ 200 L=45m SAS φ 200 L=10m                   | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |

| No. | 建設工事名                | 施工箇所 | 期間   | 種別       | 概要  | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部   | 担当課     |
|-----|----------------------|------|------|----------|---|---------------|-------------|-------|---------|
| 118 | 一言富丘幹線水道配水管更新工事      | 一言   | 3ヶ月  | 上水道工事    | HPφ100 L=13m HPφ75 L=97m<br>HPφ50 L=22m       | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 119 | 県道磐田天竜線水道配水管新設工事     | 豊田   | 3ヶ月  | 上水道工事    | HPφ50 L=140m PEφ50 L=3m                       | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 120 | 主要地方道磐田インター線老朽管更新工事  | 見付   | 6ヶ月  | 上水道工事    | HPφ100 L=419m HPφ50 L=33m                     | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 121 | 県道磐田袋井線水道配水管更新工事     | 見付   | 6ヶ月  | 上水道工事    | HPφ150 L=58m HPφ100 L=207m<br>HPφ50 L=17m     | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 122 | 小立野水源非常用発電機更新工事      | 小立野  | 9ヶ月  | 水道施設工事   | 非常用発電機  | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 123 | 岩室配水配水池更新工事          | 岩室   | 9ヶ月  | 水道施設工事   | SUSタンク 19m <sup>3</sup><br>ポリエチレン管布設 L=25.7m他 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 124 | 岩室配水場機械・電気設備更新工事     | 岩室   | 9ヶ月  | 機械器具設置工事 | 給水ユニットポンプ 3.7kw 1基<br>計装・テレメータ盤他 1式           | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 125 | 高見丘配水場電気設備更新工事       | 高見丘  | 17ヶ月 | 電気工事     | 電気設備更新 1式                                     | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 126 | 社山配水場 緊急遮断弁修繕工事      | 社山   | 7ヶ月  | 機械器具設置工事 | 第2配水池 緊急遮断弁 取替 1台                             | 特命随意契約        | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 127 | 公共下水道 補助1号管渠工事(磐田工区) | 新貝   | 6ヶ月  | 下水道工事    | 開削工φ200 L=300m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 128 | 公共下水道 単独1号管渠工事(磐田工区) | 鎌田   | 5ヶ月  | 下水道工事    | 開削工φ200 L=40m                                 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 129 | 特環下水道 補助1号管渠工事(磐田工区) | 前野   | 8ヶ月  | 下水道工事    | 開削工φ200 L=480m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 130 | 特環下水道 補助2号管渠工事(磐田工区) | 前野   | 8ヶ月  | 下水道工事    | 開削工φ200 L=480m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 131 | 特環下水道 補助3号管渠工事(磐田工区) | 前野   | 8ヶ月  | 下水道工事    | 開削工φ200 L=480m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 132 | 特環下水道 補助4号管渠工事(磐田工区) | 前野   | 8ヶ月  | 下水道工事    | 開削工φ200 L=480m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 133 | 特環下水道 補助5号管渠工事(磐田工区) | 前野   | 8ヶ月  | 下水道工事    | 開削工φ200 L=480m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 134 | 特環下水道 補助6号管渠工事(磐田工区) | 前野   | 8ヶ月  | 下水道工事    | 開削工φ200 L=480m                                | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |

| No. | 建設工事名                            | 施工箇所 | 期間  | 種別    | 概要                  | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部   | 担当課     |
|-----|----------------------------------|------|-----|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|---------|
| 135 | 特環下水道 補助7号マンホールポンプ<br>設置工事(磐田工区) | 前野   | 8ヶ月 | 下水道工事 | φ 65(0.75kw)×2台     | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 136 | 福田中島地内下水道管路耐震化工事                 | 福田中島 | 6ヶ月 | 下水道工事 | マンホール浮上対策 N= 15基    | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 137 | 福田地内下水道管路耐震化工事                   | 福田   | 6ヶ月 | 下水道工事 | マンホール浮上対策 N= 16基    | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 138 | 中泉他地内下水道管路耐震化工事                  | 中泉外  | 6ヶ月 | 下水道工事 | マンホール管口可とう化 N= 13箇所 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 139 | 豊島外地内下水道管路耐震化工事                  | 豊島外  | 6ヶ月 | 下水道工事 | マンホール管口可とう化 N= 14箇所 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 140 | 福田中島福田線外下水道管路耐震化工事               | 福田   | 6ヶ月 | 下水道工事 | マンホール管口可とう化 N= 19箇所 | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 141 | 公共下水道 補助1号管路改築工事<br>(磐田工区)       | 大泉町  | 6ヶ月 | 下水道工事 | 管渠布設替え工 L=70m       | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 142 | 公共下水道 単独1号管路改築工事<br>(磐田工区)       | 大泉町  | 6ヶ月 | 下水道工事 | 管渠布設替え工 L=130m      | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 143 | 公共下水道 補助2号管路改築工事<br>(磐田工区)       | 中野   | 6ヶ月 | 下水道工事 | 管渠布設替え工 L=30m       | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 144 | 公共下水道 単独2号管路改築工事<br>(磐田工区)       | 中野   | 6ヶ月 | 下水道工事 | 管渠布設替え工 L=60m       | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 145 | 中野地内マンホール蓋更新工事                   | 中野   | 5ヶ月 | 下水道工事 | 蓋取替 42箇所            | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 146 | 緑ヶ丘地内マンホール蓋更新工事                  | 緑ヶ丘  | 5ヶ月 | 下水道工事 | 蓋取替 27箇所            | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 147 | 明ヶ島地内マンホール蓋更新工事                  | 明ヶ島  | 5ヶ月 | 下水道工事 | 蓋取替 9箇所             | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 148 | 大泉町地内マンホール蓋更新工事                  | 大泉町  | 5ヶ月 | 下水道工事 | 蓋取替 38箇所            | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 149 | 西貝塚地内マンホール蓋更新工事                  | 西貝塚  | 5ヶ月 | 下水道工事 | 蓋取替 49箇所            | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 150 | 敷地地区農集排圧送添架管整備工事                 | 家田   | 5ヶ月 | 下水道工事 | 圧送管 φ 50 50m        | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |
| 151 | 公共下水道 単独4号管路改築工事<br>(豊田工区)       | 森下   | 6ヶ月 | 下水道工事 | 管渠布設替え工 L=50m       | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課 |

| No. | 建設工事名                                | 施工箇所 | 期間   | 種別     | 概要                             | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部   | 担当課          |
|-----|--------------------------------------|------|------|--------|--------------------------------|---------------|-------------|-------|--------------|
| 152 | 中野マンホールポンプ外制御盤更新工事                   | 中野外  | 9ヶ月  | 下水道工事  | 制御盤更新 2箇所                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 153 | 東貝塚東外マンホールポンプ更新工事                    | 東貝塚外 | 9ヶ月  | 下水道工事  | ポンプ更新 5箇所                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 154 | 吹上マンホールポンプ制御盤更新工事                    | 豊岡   | 9ヶ月  | 下水道工事  | 制御盤更新 1箇所                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 155 | 福田中央第1マンホールポンプ更新工事                   | 福田   | 9ヶ月  | 下水道工事  | ポンプ更新 1箇所                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 156 | 平松No.1マンホールポンプ制御盤更新工事                | 平松外  | 9ヶ月  | 下水道工事  | 制御盤更新 4箇所                      | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 157 | 余剰汚泥ポンプ修繕工事                          | 掛下   | 9ヶ月  | 下水道工事  | 余剰汚泥ポンプ修繕 2基                   | 特命随意契約        | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 158 | 自動給水装置修繕工事                           | 掛下   | 9ヶ月  | 下水道工事  | 自動給水装置修繕 1基                    | 特命随意契約        | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 159 | 曝気装置用減速機修繕工事                         | 掛下   | 9ヶ月  | 下水道工事  | 減速機修繕 1基                       | 特命随意契約        | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 160 | 西部第1中継ポンプ場機械・電気設備更新工事                | 川袋   | 15ヶ月 | 下水道工事  | 水中汚水ポンプ5.5kw 2台<br>制御盤 1面、他    | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 環境水道部 | 上下水道工事課      |
| 161 | 大原学校給食センター 外壁改修工事                    | 大原   | 7ヶ月  | 塗装工事   | 外壁改修                           | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部   | 教育総務課        |
| 162 | 豊田学校給食センター ボイラー燃転工事                  | 中田   | 12ヶ月 | 管工事    | ボイラー2台の更新<br>燃料を重油から都市ガスへ変換    | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 教育部   | 教育総務課        |
| 163 | 豊岡学校給食センター 改修工事                      | 下神増  | 6ヶ月  | 建築一式工事 | 外壁・屋根改修、トイレ改修<br>プレハブ冷蔵庫・冷凍庫更新 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部   | 教育総務課        |
| 164 | 磐田中部小学校・磐田西小学校体育館空調設備設置工事(機械設備)      | 中泉外  | 5ヶ月  | 管工事    | 空調設置に係る機械設備工事 一式               | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部   | 学校づくり<br>整備課 |
| 165 | 磐田中部小学校・磐田西小学校体育館空調設備設置工事(電気設備)      | 中泉外  | 5ヶ月  | 電気工事   | 空調設置に係る電気設備工事 一式               | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部   | 学校づくり<br>整備課 |
| 166 | 豊田南小学校・青城小学校・豊田東小学校体育館空調設備設置工事(機械設備) | 森下   | 5ヶ月  | 管工事    | 空調設置に係る機械設備工事 一式               | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部   | 学校づくり<br>整備課 |
| 167 | 豊田南小学校・青城小学校・豊田東小学校体育館空調設備設置工事(電気設備) | 森下   | 5ヶ月  | 電気工事   | 空調設置に係る電気設備工事 一式               | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部   | 学校づくり<br>整備課 |
| 168 | 豊岡南小学校外1校体育館空調設備設置工事(機械設備)           | 上神増  | 5ヶ月  | 管工事    | 空調設置に係る機械設備工事 一式               | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部   | 学校づくり<br>整備課 |

| No. | 建設工事名                           | 施工箇所 | 期間  | 種別     | 概要               | 入札・契約の方法  | 入札等<br>予定時期 | 担当部 | 担当課      |
|-----|---------------------------------|------|-----|--------|------------------|-----------|-------------|-----|----------|
| 169 | 豊岡南小学校外1校体育館空調設備設置工事(電気設備)      | 上神増  | 5ヶ月 | 電気工事   | 空調設置に係る電気設備工事 一式 | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 170 | ながふじ学府小中一体校体育館空調設備設置工事(建築)      | 加茂   | 8ヶ月 | 建築一式工事 | 空調設置に係る建築一式工事    | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 171 | ながふじ学府小中一体校小学校体育館空調設備設置工事(電気設備) | 加茂   | 8ヶ月 | 電気工事   | 空調設置に係る電気設備工事 一式 | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 172 | ながふじ学府小中一体校体育館空調設備設置工事(機械設備)    | 加茂   | 8ヶ月 | 管工事    | 空調設置に係る機械設備工事 一式 | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 173 | 磐田第一中学校・城山中学校体育館空調設備設置工事(機械設備)  | 中泉外  | 5ヶ月 | 管工事    | 空調設置に係る機械設備工事 一式 | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 174 | 磐田第一中学校・城山中学校体育館空調設備設置工事(電気設備)  | 中泉外  | 5ヶ月 | 電気工事   | 空調設置に係る電気設備工事 一式 | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 175 | 磐田北小学校普通教室棟外1棟トイレ改修工事           | 見付   | 7ヶ月 | 建築一式工事 | トイレ改修に係る建築一式工事   | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 176 | 磐田南小学校管理教室棟トイレ改修工事              | 千手堂  | 7ヶ月 | 建築一式工事 | トイレ改修に係る建築一式工事   | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 177 | 磐田中部小学校管理教室棟外1棟屋上防水改修工事         | 中泉   | 5ヶ月 | 防水工事   | 屋上防水改修工事 一式      | 制限付一般競争入札 | 第3四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 178 | 長野小学校普通教室棟外1棟解体工事               | 小島   | 7ヶ月 | 解体工事   | 解体工事 一式          | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 179 | 富士見小学校教室棟増築工事(解体工事)             | 富士見町 | 3ヶ月 | 解体工事   | 解体工事 一式          | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 180 | 富士見小学校教室棟増築工事(建築)               | 富士見町 | 8ヶ月 | 建築一式工事 | 校舎増築に係る建築一式工事    | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 181 | 富士見小学校教室棟増築工事(電気設備)             | 富士見町 | 8ヶ月 | 電気工事   | 校舎増築に係る電気設備工事 一式 | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 182 | 富士見小学校教室棟増築工事(機械設備)             | 富士見町 | 8ヶ月 | 管工事    | 校舎増築に係る機械設備工事 一式 | 制限付一般競争入札 | 第1四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 183 | 福田小学校防犯カメラ設置工事                  | 下太   | 3ヶ月 | 電気工事   | 防犯カメラ設置工事 一式     | 制限付一般競争入札 | 第3四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 184 | 竜洋北小学校屋外階段手摺外改修工事               | 堀之内  | 3ヶ月 | 建築一式工事 | 屋外階段改修に係る建築一式工事  | 制限付一般競争入札 | 第3四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |
| 185 | 豊岡北小学校体育館屋根塗装改修工事               | 下野部  | 4ヶ月 | 建築一式工事 | 屋根塗装改修に係る建築一式工事  | 制限付一般競争入札 | 第3四半期       | 教育部 | 学校づくり整備課 |

| No. | 建設工事名                      | 施工箇所    | 期間  | 種別     | 概要                  | 入札・契約の方法      | 入札等<br>予定時期 | 担当部  | 担当課          |
|-----|----------------------------|---------|-----|--------|---------------------|---------------|-------------|------|--------------|
| 186 | 城山中学校管理教室棟トイレ改修工事          | 見付      | 7ヶ月 | 建築一式工事 | トイレ改修に係る建築一式工事      | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部  | 学校づくり<br>整備課 |
| 187 | 竜洋中学校特別教室棟屋上防水改修工事         | 岡       | 4ヶ月 | 建築一式工事 | 屋上防水改修工事 一式         | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 教育部  | 学校づくり<br>整備課 |
| 188 | 豊田南中学校用務員室屋上防水改修工事         | 立野      | 4ヶ月 | 建築一式工事 | 屋上防水改修工事 一式         | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 教育部  | 学校づくり<br>整備課 |
| 189 | 向陽学府小中一体校付属施設建設工事(建築)      | 向笠竹之内   | 9ヶ月 | 建築一式工事 | 付属施設建設に係る建築一式工事     | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部  | 学校づくり<br>整備課 |
| 190 | 向陽学府小中一体校付属施設建設工事(電気設備)    | 向笠竹之内   | 9ヶ月 | 電気工事   | 付属施設建設に係る電気工事 一式    | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部  | 学校づくり<br>整備課 |
| 191 | 向陽学府小中一体校付属施設建設工事(給排水衛生設備) | 向笠竹之内   | 9ヶ月 | 管工事    | 付属施設建設に係る給排水設備工事 一式 | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部  | 学校づくり<br>整備課 |
| 192 | 向陽学府小中一体校付属施設建設工事(空調和設備)   | 向笠竹之内   | 9ヶ月 | 管工事    | 付属施設建設に係る空調工事 一式    | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部  | 学校づくり<br>整備課 |
| 193 | 向陽学府小中一体校駐車場外工事            | 向笠竹之内   | 9ヶ月 | 土木一式工事 | 駐車場整備工事 一式          | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 教育部  | 学校づくり<br>整備課 |
| 194 | 福田分遣所屋上防水工事                | 南島      | 4ヶ月 | 防水工事   | 屋上防水工事一式            | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 消防本部 | 消防総務課        |
| 195 | 中東遠消防指令センター 照明LED化工事       | 福田      | 6ヶ月 | 電気工事   | LED化工事              | 制限付一般競争<br>入札 | 第1四半期       | 消防本部 | 消防総務課        |
| 196 | 東新町一丁目地内 40m3級耐震性貯水槽設置工事   | 東新町一丁目  | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 耐震性貯水槽設置            | 制限付一般競争<br>入札 | 第2四半期       | 消防本部 | 警防課          |
| 197 | 見付(元宮町)地内 40m4級耐震性貯水槽設置工事  | 見付(元宮町) | 4ヶ月 | 土木一式工事 | 耐震性貯水槽設置            | 制限付一般競争<br>入札 | 第3四半期       | 消防本部 | 警防課          |