

都市計画マスタープラン等策定スケジュール

年度		R8年度											
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討事項		都市計画マスタープラン：全体構想策定											
		立地適正化計画：計画本編策定											
庁内検討委員会				●第1回 委員会 (6/25)				○第1回 作業部会		●第2回 委員会			
有識者会議					●第1回 (7/29)					●第2回			
都市計画審議会						●第1回 (8/4)					●第2回		
意見 聴取	こども若者			意見聴取 準備	→		●意見 聴取						
	企業			アンケート (がんばる企業)				●企業 ヒアリング					

年度	R9年度											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討事項	都市計画マスタープラン：地域別構想策定											
	立地適正化計画：防災指針策定											
庁内検討委員会	○第2回 作業部会	●第3回 委員会					○第3回 作業部会		●第4回 委員会			●議決後 計画 公表
有識者会議		●第3回						●第4回				
都市計画審議会			●第3回						●第4回			
市民WS		WS準備	→			●WS開催						
パブコメ						パブコメ 準備	→		●パブコメ (1か月)	公表 準備	→	