

## 農山漁村地域整備計画 事後評価

計画の名称 磐田市農業集落排水処理施設最適整備構想
計画策定主体 静岡県磐田市
対象市町村 磐田市
計画の期間 令和4年度～令和4年度(1年間)
計画の目標 既存の農業集落排水処理施設(平成14年供用開始)の機能低下等の状況を的確に把握(機能診断)し、施設の有効活用とライフサイクルコストの低減及び、長寿命化を図り効率的な維持管理を行えるよう最適整備構想を策定し、安定した生活排水処理を行う。
定量的指標 機能診断の実施、最適整備構想の策定を行う。 ・農業集落排水処理施設の機能診断実施率 100% ・農業集落排水処理施設の最適整備構想の策定率 100%
(1)交付対象事業の進捗状況  別紙のとおり
(2)事業効果の発現状況及び成果目標の目標値の実現状況  機能診断の実施、最適整備構想の策定を行う。 ・農業集落排水処理施設の機能診断実施率 100% ・農業集落排水処理施設の最適整備構想の策定率 100%
以上のとおり、目標を達成した。
(3)今後の方針 策定した最適整備構想を基に、施設の長寿命化、効率的な維持管理及びライフサイクルコストの低減を図るとともに、公共下水道への接続可能性について検討していく。

(別紙)

## 農山漁村地域整備計画の交付対象事業の進捗状況

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	進捗状況
農村整備	農業集落排水事業(機能診断 調査及び最適整備構想の策定)	西島・玉越	磐田市	磐田市	機能診断・最適整備構 想策定	R4 ~ R4	5,445	調査及び計画策定等の ソフト整備のため未記入	100%
合計 (全体事業費)						~	5,445		