

令和4年度 第7回磐田市消防庁舎整備検討委員会 会議録

開催日時 令和5年2月20日(月)
午前10時30分から午前10時50分まで

開催場所 磐田市役所西庁舎3階特別会議室

出席状況 委員(8名)
副市長、消防長、総務部長、危機管理監、企画部長、建設部長
経済産業部長、資産経営課長
事務局(6名)
消防次長兼消防署長、消防総務課長、特命参事、消防本部部付主幹
併任主査、消防計画推進専門官

議事内容 1 磐田市消防庁舎整備基本計画(案)について
報告内容 1 建設予定地に関する業務の進捗状況について

◇◇◇・・・◇◇◇・・・◇◇◇・・・◇◇◇・・・◇◇◇・・・◇◇◇・・・

会議内容
開 会

議長 委員長

議事1 磐田市消防庁舎整備基本計画(案)について

(委員長) 前回、委員会での計画案に対する修正等の意見について、その修正状況を、事務局から説明をお願いします。

(事務局) 修正箇所について説明。

第3の建設予定地 2建設予定地の選定のうち、令和4年度磐田市消防庁舎移転候補地検討資料の拡張余地の青線部分を修正。

同じく、3建設予定地の決定の文中、拡張可能余地の前に「消防訓練等に必要」を追記。

同じく、4建設予定地の概要及び状況のうち、敷地図を修正。

同じく(1)予定地の概要について、緊急消防援助隊宿営地は、1県隊5,000㎡程度必要と追記。

第4の配置計画 1敷地のゾーニング及び緊急車両出動動線のうち、(5)文末に(通路面積を含み1台換算35㎡必要)を追記。

配置イメージ図の動線矢印の色を統一。

第5の新庁舎の計画 (1)庁舎のゾーニングと動線のうち、⑤屋上ヘリポートの記載を削除。ヘリポートについては、地上ヘリポートと屋上ヘリポートについて周辺環境を含め調査し検討することに変更。

第6の事業スケジュール・事業費について、関係課と協議の結果、基本設計等のスケジュールを変更。

修正箇所は以上となる。

(委員長) 修正内容に対する意見等をお願いします。

<質疑応答>

(委員) 動線矢印の説明を統一した方がよい。

オールジェンダーという表記より、ジェンダーに配慮という表記が一般的である。

項目が一つしかない箇所の①の部分の表記は不要ではないか。

(委員長) オールジェンダーをジェンダーという表記とし、①の表記は削除することとする。

報告1 建設予定地に関する業務の進捗状況について

- ・全地権者の同意意思を確認した。
- ・年度末に地区長など自治会役員の変更もあることから、今後も関係地区などに丁寧に説明していく。

(委員意見) 特になし

<議了>

(事務局) 本日の委員会で今年度は終了させていただく。次年度は委員にも変更があると思うが、引き続き指導等をお願いします。

基本計画はパブリックコメントを募集し市民意見を取り入れ、令和5年7月1日公表を目指していく。

閉 会

以上