

磐田市海岸防潮堤建設工事委託に関する契約の変更について

磐田市海岸防潮堤建設工事委託について、下記のとおり契約を変更するものとする。

令和8年2月16日提出

磐田市長 草地 博 昭

記

- 1 契約金額 変更前 7,533,650,000円  
変更後 8,192,850,000円
- 2 契約の相手方 静岡県静岡市葵区追手町9番6号  
静岡県知事 鈴木 康友