
②Ｒ４～５下野部１災害復旧工事
（護岸工）L=35.1m

⑤Ｒ４～５下野部２災害復旧工事
（護岸工）L=11.6m

⑨Ｒ４(主)磐田天竜線平松災害復旧工事
（崩土除去）L=500m
⑦Ｒ４～５平松薮下Ｂ急傾斜災害復旧工事
（急傾斜）L=113.5ｍ
Ｒ４～５急傾斜平松薮下Ｂ災害関連緊急砂防
（法面工）
Ｒ４～５平松沢（水ノ谷沢・平松沢Ｂ・平松沢Ｃ）通常砂防【防災・安全交付金】
（堰堤工）３基

⑧Ｒ４(主)磐田天竜線神増災害復旧工事
（崩土除去）L=270ｍ

⑥Ｒ４～５下野部３災害復旧工事
（護岸工）L=12.7m

④Ｒ４～５下野部４災害復旧工事
（護岸工）L=13.4m

③Ｒ４～５下野部５災害復旧工事
（護岸工）L=118.6m

⑪Ｒ４大当所災害復旧工事
（大型土のう）L=112.5m

⑫Ｒ４敷地２災害復旧工事
（大型土のう）L=84.3m

台風15号災害復旧関連工事箇所図【袋井土木】
（磐田市内）

⑩Ｒ５～７敷地１災害復旧工事
（河道拡幅）L=約400m

Ｒ５河道拡幅設計L=約1,400m
※設計完了次第、工事に着手予定

①Ｒ５～６虫生災害復旧工事
（護岸工）L=約100m

Ｒ４～５災害復旧工事（県単）
（護岸工）L=約25m

袋井市

磐田市

Ｒ４～５上野部県単災
（護岸工）L=4.9m



復旧延長 代表工種 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

災害
①

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　 川 1 磐田市 虫生 二級河川敷地川 L=69. 8m 護岸工

災害
②

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　川 1 磐田市 下野部1 一級河川一雲済川 L=35. 1m 護岸工

災害
③

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　川 1 磐田市 下野部5 一級河川一雲済川 L=118. 6m 護岸工

災害
④

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　 川 1 磐田市 下野部4 一級河川一雲済川 L=13. 4m 護岸工

災害
⑤

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　川 1 磐田市 下野部2 一級河川一雲済川 L=11. 6m 護岸工

災害
⑥

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　 川 1 磐田市 下野部3 一級河川一雲済川 L=12. 7m 護岸工

災害
⑦

静岡県
（ 袋井土木）

補助
急傾斜地崩
壊防止施設

1 磐田市 平松 平松藪下Ｂ L=113. 5m
落石防護柵工
L=116m

災害
⑧

静岡県
（ 袋井土木）

補助 道　 　路 1 磐田市 神増 （ 主） 磐田天竜線 L=270m
土砂撤去工
V=3, 00m3

災害
⑨

静岡県
（ 袋井土木）

補助 道　 　 路 1 磐田市 平松 （ 主） 磐田天竜線 L=500m 土砂撤去工

災害
⑩

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　川 1 磐田市 敷地1 二級河川敷地川 L=384. 5m
大型土のう755袋
護岸工

災害
⑪

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　川 1 磐田市 大当所 二級河川敷地川 L=122. 5m
大型土のう工
400袋

災害
⑫

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　 川 1 磐田市 敷地2 二級河川敷地川 L=84. 3m
大型土のう工
200袋

災害
関連

静岡県
（ 袋井土木）

補助 河　 　川 1 磐田市 敷地 二級河川敷地川 L=400m 護岸工

災害
関連

静岡県
（ 袋井土木）

補助
急傾斜地崩
壊防止施設

1 磐田市 平松 平松藪下Ｂ A=1, 080m2 法枠工

静岡県
（ 袋井土木）

交付金 河　 　川 1 磐田市 敷地 二級河川敷地川 L=3. 7km 見取橋・ 護岸詳細設
計、地質調査

静岡県
（ 袋井土木）

交付金 河　 　川 1 磐田市 敷地 二級河川敷地川 L=400m
災害関連
用地測量・ 物件調査

静岡県
（ 袋井土木）

交付金 河　 　川 1 磐田市 掛下 一級河川一雲済川
L1=40m
L2=33. 5m

護岸工

静岡県
（ 袋井土木）

交付金 砂　 　 防 1 磐田市 平松 水ノ谷川 N=1基 砂防堰堤工

静岡県
（ 袋井土木）

交付金 砂　 　 防 1 磐田市 平松 平松沢Ｂ N=1基 砂防堰堤工

静岡県
（ 袋井土木）

交付金 砂　 　 防 1 磐田市 平松 平松沢Ｃ N=1基 砂防堰堤工

県単
静岡県

（ 袋井土木）
河　 　川 1 磐田市 敷地 二級河川敷地川 L=400m 災害関連

設計

県単
災

静岡県
（ 袋井土木）

河　 　川 1 磐田市 上野部 一級河川上野部川 L=4. 9m 護岸工

県単
災

静岡県
（ 袋井土木）

河　 　川 1 磐田市 大平 二級河川敷地川 L=25m 護岸工

令和７年度

工　 　事　 　 工　 　 程

計２ ３件（ 災害12件／災害関連2件／交付金6件／県単災3件）

査定
番号

担当部局
or

市町

令和４ 年台風15号災害復旧関係事業工程表

市町名 字名 施設名
補助

交付金
単独

施設区分
箇
所
数

令和４年度
工事概要

令和５ 年度 令和６年度

R7.6.15

見取L=1.3km／大谷L=1.2km／敷地L=1.2km

R7.6.15

設計・用地 砂防堰堤工 砂防堰堤工

設計・用地 砂防堰堤工

設計・用地 砂防堰堤工 砂防堰堤工

用地測量・設計

用地測量・物件調査

設計



決壊箇所

河
道

拡
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設
計

Ｌ
＝

約
1
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km

八十田橋

決壊箇所

決壊箇所

稗田橋

下田橋

下田橋

決壊箇所
災
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)
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=
約

4
0
0m

袋井市

渕田橋

磐田市

【静岡県】二級河川太田川水系敷地川の復旧方針

太
田
川

明治橋

宮橋

凡 例

浸水範囲

大谷橋

友永橋

河
道

拡
幅

設
計

Ｌ
＝

約
2
.5

k
m



整
備

計
画

区
間

谷口橋

令和４年台風15号による被害 (一)一雲済川／(一)上野部川

河川名 延長 流域面積

一雲済川 9. 97km 19. 68km2

上野部川 4. 80km 5. 09 km2

凡 例

越水箇所

浸水範囲

清水橋

上野部沿川浸水状況

上野部川近辺 浸水深 約120cm

一雲済川越水痕跡（田川沢合流部）

○ 一雲済川流域の主な浸水被害

永代橋

興隆橋

栄橋

惣兵衛橋

0.2k

6.05k

龍泉橋

田川沢川

雨垂川

磐田市 豊岡（ WNI ）

総雨量 372. 5 mm

60分間最大雨量 102. 0 mm 確率規模： 1/150～1/200

120分間最大雨量 178. 5 mm 確率規模： 1/2000～

180分間最大雨量 225. 0 mm 確率規模： 1/2000～

24時間最大雨量 371. 5 mm 確率規模： 1/400～1/500
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時間雨量

累加雨量
発生年月

総雨量

（mm）
洪水の原因

床上

（戸）

床下

（戸）

浸水面積

（ha）

昭和49年7月 270.5 台風8号、梅雨前線 351 296 524

平成2年9月 61.0 台風19号 12 12

平成3年9月 212.5 台風26号 8

平成9年11月 134.0 低気圧全線 11

平成10年9月 195.0 台風7・8号、秋雨前線 28 185 214

平成26年10月273.0 台風18号 8 21 1.4

令和4年9月 373.0 台風15号 127 78 286

※浸水範囲及び越水箇所は痕跡を確認できた箇所や市への聞き取りを基に作成。

※浸水戸数及び浸水面積は令和４年11月30日時点の本県独自の調査結果による。

災害1

災害2

災害3

災害4

災害5

災害6

一雲済川災害１

一雲済川災害2

一雲済川災害4

一雲済川災害3

一雲済川災害5

上野部川災害6

○ 雨量（磐田市 豊岡（WNI)）





至 磐田市街

流域概要図

採択基準
・ 事業費が1ヵ所3000万円以上
・ 公共の利害に密接な関連を有し， 経済

上， 民生安定上放置し難いもので次の
各号の一に被害を及ぼすおそれがある
と認められるもの。

① 緊急輸送路（ 主） 磐田天竜線
② 人家10戸以上

① 保全人家 12戸
② 緊急輸送路 200ｍ

○ 被害状況
・ 土砂流発生日時 ： 9月24日0： 00頃
・ 避難指示発令時刻： -
・ 自主避難世帯数 ： -
・ 住家等被害 ： -
・ 人的被害 ： なし
・ 公共施設被害 ： あり（ 迂回路のない市道）

流域

渓流

護岸工

保全対象

凡例

河川

土砂氾濫範囲

緊急輸送路

崩壊地

至 天竜区市街

平松沢C
485-I-008

平松沢B
485-II-024

水ノ谷川
485-I-009

平松沢（ 水ノ谷沢／平松沢Ｂ／平松沢Ｃ） 通常砂防【 防災・ 安全交付金】 事業
（ 静岡県 磐田市 平松）

鳥瞰図

流域

渓流

護岸工

保全対象

凡例

河川

土砂氾濫範囲

緊急輸送路

崩壊地

平松沢C
485-I-008

平松沢B
485-II-024

水ノ谷川
485-I-009

至 磐田市街

至 天竜区市街

主要地方道磐田天竜線



仿僧川・ 今ノ浦川 

流域治水対策推進協議会（ 仮称）  

日時： 令和５ 年 月 日  時～ 

場所：  

議 事 次 第（ 素案）  

１． 設立趣意書（ 案） 及び規約について 

２． 流域治水対策推進協議会 規約（ 案） について 

３． 流域治水の概要について 

（ 素案）  


