
 

                           議 案 第 ４ ５ 号     

 

 

      令和７年度特別史跡遠江国分寺跡中門・回廊整備工事請負契約       

の変更について 

 

    令和７年度特別史跡遠江国分寺跡中門・回廊整備工事について、下記の    

とおり請負契約を変更するものとする。 

 

     令和８年２月１６日提出 

 

                       磐田市長 草 地 博 昭      

 

記 

 

   １ 工 期    変更前 令和７年１０月１５日から令和８年３月３１日まで 

            変更後 令和７年１０月１５日から令和８年９月２５日まで 

   ２ 契約の相手方 静岡県磐田市玉越８０ 

株式会社イトー 

代表取締役 後藤 昌美 

 

 

 


