

令和 8 年度 第 1 回 磐田市遠江国分寺跡整備委員会 議事要録

- 1 開催日時 令和 8 年 8 月 26 日(水) 14:45～16:20
- 2 開催場所 磐田市役所防災センター会議室 B
- 3 出席者
 - (1) 整備委員：
上原真人（委員長）、平野吾郎（副委員長）、石上英一、鈴木智大
加藤文重、加藤公人、小杉達、兼田清
 - (2) 静岡県文化財課：富樫孝志
 - (4) 事務局：磐田市副市長 内野昌美
磐田市スポーツ文化観光部 伊藤
文化財課 室内、谷野、谷口、竹内、鈴木
磐田市建設部都市整備課 堀尾

次第

1. 開会
2. 委嘱状交付
3. 副市長あいさつ
4. 正副委員長あいさつ
5. 静岡県文化財課あいさつ
6. 議事

【審議事項】

(1) トイレ兼展示スペースの仕様について

事務局 今年度基本設計を行っていき、来年度実施設計を行い、10 年度に現地工事を進めたい。A I で生成した画像を見て、イメージについて意見をいただきたい。

また、①展示スペースで説明する内容、②展示の方法、③展示スペースの設備、の 3 点について意見をいただきたい。

①展示内容については歴史・周辺の文化財や出土遺物・史跡の価値・整備事業の 4 点を基本とする、の 4 点を基本としたい。

②展示方法についてはタッチパネル、デジタルサイネージ、タブレットの活用を検討したい。

③展示スペースの設備については机や椅子の配置、パンフレットラックの設置を検討。

〔質疑・意見〕

(事務局が提示した 3 点について)

委員 展示内容については事務局が提示した 4 点でよい。

委員 デジタルの活用について事例を集めてほしい。

委員 デジタルの活用はスペースも取らずよいと思う。

委員 酷暑対策としてクーリングシェルターとしての機能やミストの設置なども検討したらどうか。

委員 開放的な空間にするかももう少し検討したい。

(その他意見)

委員 なぜ展示施設を作ることができないのか。公園入口から見たときにトイレが正面に来なくてもいいのか。

事務局・県 指定地内であれば便益施設であることが必須。補助事業としてはトイレは南側でなくてもいい。

委員 AR・VR等の活用は。

事務局 課題も多いため今後検討する。

委員 担当者の思いがきちんと入った案にしてほしい。

委員 学校教育との連携は。また大人数の見学への対応は。

事務局 校長会等を通じて周知したい。また大勢の場合はグループ分けをして対応したい。

委員 それほど大規模な施設でなくてもよいのでは。管理者がいらないのにレプリカや遺物の設置も不要では。開放的な空間がよい。

事務局 ご意見をもとに案を示したい。

(2) 築地塀の実施設計について

事務局 形状を示した。表層の舗装方法について3案を示し、B案(コンクリートの土台+築地塀部分を真砂土の塗布による塗装)としたい旨を示した。

〔質疑・意見〕

委員 B案を採用。土台と真砂土の組み合わせのイメージがわからないのでB案でイメージ案を作成してもらいたい。

事務局 イメージ案を作成する。

【報告事項】

(1) 令和7・8年度遠江国分寺跡整備事業について

事務局 ・昨年度から繰り越した工事(東回廊と中門)、今年度の工事(芝張りや園路、説明看板)ともに進めている。

・四阿3基の設置を行っている。

・燈籠の設置を行っている。今年は3ヶ年計画の1年目で材料調達を行う予定で、10月2日に運び出しを行う予定。

・トイレ兼展示スペースの基本設計を行う。

・5月10日に見学会を行い、141名の参加者があった。民間主導で11月には6日に東大寺別当の講演会、7日には21回目の国分寺まつりを行う。

〔質疑・意見〕

委員 燈籠の素材については奈良文化財研究所で年輪年代測定のサンプル取得を行いたい。

(3) 看板について

事務局 6基分は校了した。

7. 現地視察 解散