
様式2

まちづくり交付金　事後評価シート

磐田駅北地区

平成２０年１２月

静岡県磐田市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 65.3ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値
あり ●

なし

あり

なし

あり ●

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

1,405百万円

磐田駅北地区

平成16年度～20年度 平成20年度事後評価実施時期

静岡県 市町村名 磐田市

交付対象事業費 国費率

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

地区名

事業名

なし

なし

数　　値

平成16年度～平成20年度

なし

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

土地区画整理事業及び再開発事業による駅周辺の賑
わいの向上が直接的な効果をあげている。

土地区画整理事業及び再開発事業による
定住人口が増加している。

家屋の建て替えが増加し、直接的な効果を
あげている。

H21.5

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

今後の対応方針等

モニタリング なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

駅北1号公園及び駅北2号公園についてワークショップを4回
実施し、住民参加による計画策定ができた。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

なし

公園の維持管理方法について地域住民との協働について検討をしていく。

交付期間
の変更

なし

新たに追加し
た事業

駅前市営駐車場取得事業

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

影響なし

 ５）実施過程の評価

なし

その他の
数値指標３

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値 目標値

指標1

指　標

指標２

老朽家屋の減少

指標４

指標３ H20 なし H21.5△

○

H22.1

商店利用圏内居住人口 人 3,124 H16 3,014 H20 なし

H20 なし

フォローアップ
予定時期

他の国庫補助を活用する予定であったものを変更した

　目標
達成度

△

1年以内の
達成見込み

17,180

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

来街者数 人/日 17,166 H16 17,700

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

棟 905 H16 672

 １）事業の実施状況

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

県道道路改良事業(1路線)、公園(1号、2号公園2箇所)、土地区画整理事業(20.3ha）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

3,120

696



様式２－２　地区の概要

単位：人／日 17,166 H16 17,700 H20 17,180 H20

単位：人 3,124 H16 3,014 H20 3,120 H20

単位：棟 905 H16 672 H20 696 H20

目標値 評価値

磐田駅北地区（静岡県磐田市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・居住人口の減少の抑制
　住環境を整備し、機能的で利便性の高い、安心して住みやすいまちづくりを目指す。
・地域コミュニティの形成
　活力ある地域づくりを推進するため、地域活動等のふれあいの場を設け、住民意識の向上を図るよう支援し、整備された公共施設を快適で魅力あふれる空間にするため、自主的な管理体制が構築できるように側面からサ
ポートしていく。
・来街者にやさしいまちづくり
　地域の活性化や、賑わい創出のため、引き続き駅周辺の整備をしながら、来街者にやさしいまちづくりを目指す。
・市営駐車場利用率向上
　施設の周知を図り、来街者へ情報発信していく。

まちの課題の変化

・磐田駅北土地区画整理事業の家屋移転(移転率約90％）が進み、事業の完了に向け、推進している。
・区画整理地内の公園整備に住民の意見を取り入れた公園が整備される。
・再開発事業による新たなテナントの進出、駐車場などのハード面の整備により、駅周辺の賑わいを創出している。
・地区内の人口減少が抑制されている。

広域的都市域の中心拠点として、多様な都市機能を備えた賑わいと活気ある質の高い都
市空間・環境を再構築する。

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

商店利用圏内居住人口

来街者数

老朽家屋の減少

公園ワークショップ
１号公園

２号公園

■基幹事業
　・土地区画整理事業
　　　（磐田市駅北）

■基幹事業

　・公園　（１号公園）

■基幹事業
　・公園　（２号公園）

■基幹事業
　・道路
　（磐田駅天竜線道路改良事業）

■基幹事業
　・地域生活基盤施設
　（駅前市営駐車場取得事業）

■関連事業
　・第一種市街地再開発事業
　　　　（磐田駅前地区）

（都）磐田駅天竜線

住宅・商業施設

磐田市営駐車場

リ

ベ
ー

ラ

磐

田

再

開

発

ビ

ル

　　　　凡　例
　

基幹事業

関連事業

磐田駅

■関連事業
　・道路事業
（磐田駅天竜線　歩道・電線共同溝）

（都）磐田駅天竜線・歩道

区画整理


